伊金霍洛旗蒙医医院采购项目
绩效评价报告简要版
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[bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc7459][bookmark: _Toc29374]（一）项目概况
1.项目背景
伊金霍洛旗蒙医综合医院是蒙中西医结合治疗与蒙中医药科研、教学及预防保健为一体的二级甲等公立非营利性医疗机构。同时还担负着全旗25万人民群众及周边地区广大群众的急救、医疗、妇幼保健等任务。是内蒙古国际蒙医医院、包头市第四医院、鄂尔多斯市蒙医医院、鄂尔多斯市中心医院医疗协同体成员单位。
伊金霍洛旗蒙医综合医院作为伊金霍洛旗唯一一所中医（蒙医）医院达到“二级甲等中医（蒙医）医院”水平的综合医院。建立全旗规范化和科学管理的体检中心使得本旗职工和广大居民不需出旗就能享受更好的医疗服务，从根本上帮助农牧民不得大病、少得病，做到早预防、早发现、早干预、早治疗，减少因病返贫、因病致残情况的发生。伊金霍洛旗蒙医综合医院于2023年7月19日向伊金霍洛旗卫健委申请《伊金霍洛旗蒙医医院关于体检中心设备、信息化建设采购资金的报告》（伊蒙医字〔2023〕51号），申请资金1999.9万元，获得批复旗级预算1000万元。
2.主要实施内容及实施情况
该项目主要实施内容为：体检中心设施设备采购项目采购成像仪等设备153万元、体检中心设施设备采购项目采购胃肠镜等设备399.8万元、体检中心采购超声检查仪项目采购超声检查仪559.96万元、信息化能力提升建设项目740万元，详见实施内容明细表：
表1：实施内容明细表（万元）
	序号
	采购内容
	合同金额
	采购时间
	采购方式

	1
	体检中心设施设备采购项目采购成像仪等设备
	153
	2023.9.21
	公开招标

	2
	体检中心设施设备采购项目采购胃肠镜等设备
	399.8
	2023.9.21
	公开招标

	3
	体检中心采购超声检查仪项目采购超声检查仪
	559.96
	2023.11.21
	公开招标

	4
	信息化能力提升建设项目
	740
	2023.11.14
	公开招标

	5
	合计
	1852.76
	
	


3.项目组织管理
该项目由伊金霍洛旗蒙医综合医院具体负责实施。
4.资金投入及使用情况
伊金霍洛旗蒙医综合医院于2023年7月19日提出申请采购资金1999.9万元，获得批复资金1000万元，截至2023年12月申请资金已全部到账，资金到位率100%，截至2023年12月该项目资金已全部支付，资金支付率100%。具体详见资金支出明细表。
表2：家具用具等设备采购付款明细表（万元）
	序号
	采购内容
	中标单位
	合同金额
	付款时间
	付款金额
	未付金额

	1
	体检中心设施设备采购项目采购成像仪等设备
	内蒙古亿美康管理有限公司
	153
	2023年12月15日
	107.1
	45.9

	2
	体检中心设施设备采购项目采购胃肠镜等设备
	北京合众汇美国际贸易有限公司
	399.8
	2023年12月15日
	279.828
	119.972

	3
	体检中心采购超声检查仪项目
	内蒙古众汇鑫医疗器械有限公司
	559.96
	2023年12月15日
	391.972
	167.988

	4
	信息化能力提升建设项目
	内蒙古云雀健康科技有限公司
	740
	2023年12月14日
	221.1
	518.9

	5
	合计
	
	1852.76
	
	1000
	852.76


注：本项目共申请旗级资金1000万元，剩余852.76万元由伊金霍洛旗蒙医综合医院以自有资金支付。
[bookmark: _Toc4472][bookmark: _Toc20811][bookmark: _Toc3289]（二）项目绩效目标
1.项目年度绩效目标
该项目年度绩效目标应为：通过采购设备及信息化建设，建立全旗规范化体检中心，极大地方便了本旗农牧民医疗体检服务。
2.项目绩效管理情况
根据《伊金霍洛旗人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理意见的通知》（伊政办发〔2021〕59号）文件精神要求，伊金霍洛旗蒙医综合医院作为该项目的具体实施单位，应该建立绩效目标运行监控管理机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，跟踪绩效目标，及时掌握绩效目标完成情况、项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。当绩效运行与预期目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，预期无绩效、低绩效的项目停止执行。对存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实；确因政策变化、突发情况等因素影响绩效目标实现，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理要求和审核流程，随同预算一并调整。提高资金使用效益，及时开展财政预算支出项目绩效自评工作。
伊金霍洛旗蒙医综合医院对该项目实施了绩效目标申报及绩效自评工作，但存在绩效目标设定不明确及自评报告内容流于形式的问题。
[bookmark: _Toc1226][bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc28583][bookmark: _Toc5793][bookmark: _Toc3955]二、综合评价分析情况及评价结论
评价认为该项目年度绩效目标基本实现，按照年初制定的设备采购计划基本完成，较好的建立了全旗规范化和科学管理的体检中心，使得本旗职工和广大居民不需出旗就能享受更好的医疗服务，方便实现本旗职工和农牧民体检就医需求。
[bookmark: _Toc13595]但该项目存在绩效目标设定不合理、绩效管理较差、项目产出验收未达到预期目标等情况。该项目综合评价得分84分，评定级别为良。
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc22875]三、存在的问题及建议
1.绩效管理流于形式
绩效管理工作中存在绩效目标设定不明确、绩效自评流于形式不能真实反映项目实施情况的问题，项目单位绩效管理意识薄弱，对财政预算绩效管理工作不够重视。
建议：财政支出预算绩效管理是财政支出项目的重要管理环节，建议项目单位加强相关人员的绩效管理培训，重视财政支出预算绩效管理工作，尤其绩效自评工作必须详细的阐述项目基本情况，真实反映项目实施后的效益情况。
2.产出不及时
该项目共包括体检中心设施设备采购项目采购成像仪等设备、体检中心设施设备采购项目采购胃肠镜等设备、体检中心采购超声检查仪项目、信息化能力提升建设项目3个设备采购及1个信息化建设项目，其中信息化建设共9个系统模块。截止评价之日3个设备采购均已完成，信息化建设中9个系统模块已完成6个上线运行，3个未完成，导致项目未能按时进行验收，影响了项目整体效益的发挥。
建议：项目单位加强项目实施过程的监督管理，确保每个项目按时完成，并及时组织验收，保障项目整体效益的最大化发挥。
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