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前 言

根据《土地复垦条例》（国务院令第 592号）、《国务院关于印

发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发[2017]29号）、《矿

山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44号，2019年修订）和《土

地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56号，2019年修订）、《财

政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金

建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）、

《内蒙古自治区自然资源厅、财政厅、生态环境厅关于印发<内蒙古

自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）>的通知》（内

自然资规[2019]3号）、《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》、《中

华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国环境保护法》和《关

于报送 2022年度全区矿山地质环境动态监测数据和编制年度治理计

划的通知的通知》（内自然资自[2023]79号）等文件精神，编制了《2025

年度鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿矿山地质环境与土

地复垦计划》。
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一、矿山基本情况

三星煤矿隶属于鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司，该公司成立

于 2014年 6月 12日，注册地位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛

旗纳林陶亥镇大柳塔村边家壕社，经营范围包括煤炭生产、销售；煤

炭洗选、加工。

（一）地理位置

三星煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区

划隶属于鄂尔多斯市伊金霍洛旗管辖，本井田地理坐标（2000国家

大地坐标系）为：

东经 110°13′23.235″～110°16′50.795″，

北纬 39°25′22.413″～39°26′55.570″。

矿区位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇政府所在地南约 2km，包(头)—

府(谷)公路（S214省道）从矿区东部南北向通过，边(家壕)—贾(家渠)

公路由西向东从矿区东北角通过，三星煤矿工业广场到包—府公路和

边－贾公路的距离分别约为 0.2km和 0.5km。沿包府公路向南约 32km

达陕西省大柳塔镇，矿区南侧部分范围位于陕西省大柳塔镇境内，向

北约 54km至内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。准（格尔）～东（胜）

铁路从矿区北侧通过，包（头）～神（木）铁路从矿区西侧通过，矿

区北西距包神铁路巴图塔集装站直距约 21km。矿区北距荣乌高速碌

碡墕出口直距约 35km，矿区交通干线、支线四通八达，交通便利。

交通位置见图 1。
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图 1 交通位置图

（二）矿山简介

采矿权人：鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司；

矿山名称：鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿；

矿山位置：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大柳
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塔村边家壕社；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：煤；

开采方式：地下开采；

生产规模：60万吨/年；

选煤厂生产能力：150万吨/年；

矿区面积：4.7220km2；

开采深度：从 1258.0000m至 1110.0000m；

采矿许可证号：C1500002010031120062191；

生产状态：生产矿山。

矿山保有储量：截至 2024年 12月 31日，估算标高 1258～1110m

全区剩余保有资源量共计 3531.7万吨，其中探明资源量 1798.3万吨，

控制资源量 1659.8万吨，推断资源量 73.6万吨（公路压覆资源量 359

万吨）。

剩余服务年限：27.6年。

《矿山环境保护与土地复垦方案》编制及使用情况（以下简称《方

案》）：《方案》于 2022年 9月份编制，并按照严格《方案》实施。

根据中华人民共和国自然资源部签发的《采矿许可证》（证号：

C1500002010031120062191），矿区边界由 16个拐点坐标圈定，拐点

坐标见表 1。
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表 1 三星煤矿采矿许可证范围拐点坐标一览表

2000国家大地坐标系

编

号
X（m） Y（m）

编

号
X（m） Y（m）

1 4368098.7696 37437453.3407 9 4366686.8870 37435286.0520
2 4366308.7538 37438073.3529 10 4368186.2369 37433124.8540
3 4366248.7531 37437143.3392 11 4368614.2569 37433136.1690
4 4365842.7417 37437223.3494 12 4366951.8469 37435843.3190
5 4365714.7408 37436265.3356 13 4366991.1333 37436091.3735
6 4365915.0740 37436238.0623 14 4366978.7550 37436093.3351
7 4365876.0170 37435562.6810 15 4367118.7559 37436913.3384
8 4366018.1080 37435329.2310 16 4367808.7683 37436833.3382

面积：4.7220km2，开采标高：1258～1110m

二、矿山开采现状

（一）矿山开采历史

原三星煤矿始建于 1993年，1994年正式投产，地下开采，设计

生产能力为 9万吨/年，1998年经技术改造后达到 15万吨/年。

按照鄂尔多斯市政府煤炭资源整合要求，矿井从 2006年开始进

行改扩建，《伊金霍洛旗新庙三星煤矿改扩建初步设计》由鄂尔多斯

市煤炭局以鄂煤局发〔2006〕243号文件批复，《内蒙古伊金霍洛旗

新庙三星煤矿改扩建初步设计（二次修改）》由鄂尔多斯市煤炭局以

鄂煤局发〔2009〕197号文件批复。三星煤矿于 2009年改扩建工程

竣工，形成了符合安全生产需要的开拓、开采、运输、通风及供电等

生产系统，生产能力达到 60万吨/年，采煤工艺采用长壁采煤法，炮

采回采工艺。2009年 11月 9日，鄂尔多斯市煤炭局对三星煤矿建设

项目进行竣工验收，并出具了《关于印发伊金霍洛旗新庙三星煤矿改

扩建工程项目（60万吨/年）竣工验收意见书的通知》(鄂煤局发〔2010〕

5号)。

《伊金霍洛旗新庙三星煤矿综合机械化开采设计》由鄂尔多斯市

煤炭局以鄂煤局发〔2010〕167号文件批复，采煤工艺由炮采变为综
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采。2011年 8月 19日，鄂尔多斯市煤炭局对三星煤矿综采机械化改

造项目进行竣工验收，并出具了《关于印发伊金霍洛旗新庙三星煤矿

综采机械化改造项目竣工验收意见书的通知》(鄂煤局发〔2011〕171

号)。

2016年 1月之前，矿井开采3-2和 4-2煤层，消耗煤炭资源 1032.84

万吨。矿井正常涌水量为 20m3/h，矿井生产过程中未发生过瓦斯、煤

尘爆炸及冒顶、底鼓等事故。

三星煤矿于 2016年 1月因股份变动而停产，停产期间有专人负

责井下排水、通风、工作面支架维护等工作。

2021年 3月，三星煤矿采矿权人变更为鄂尔多斯市庚泰煤炭有

限责任公司，矿山名称变更为鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星

煤矿。

2021年 3月 6日，鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司将三星煤

矿整体托管给内蒙古仲泰能源有限公司开始组织生产。

根据《储量核实报告》，截至 2022年 4月 30日，三星煤矿（整

合）查明总消耗煤炭资源量 1050.8万吨（消耗探明资源量(TM)82.7

万吨，消耗控制资源量(KZ)846.0万吨{包含公路压覆已采资源量 8.0

万吨}，消耗推断资源量(TD)122.1万吨），其中动用 3-2煤层资源量

326万吨，动用 4-2煤层资源量 969.23万吨，目前 3-2煤层已开采结

束，正在开采 4-2煤层。

根据 2022年 9月提交的《开发利用方案》三星煤矿与其深部煤

炭资源及三星煤矿西 51号区块煤炭详查探矿权进行了资源整合，整

合后的三星煤矿矿区平面范围由 16个拐点坐标圈定，面 4.7220km2，

开采深度为 1258～1110m标高。
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（二）采空区分布情况

三星煤矿始建于 1993年，1994年正式投产，根据《储量核实报

告》及现场调查，截至目前开采 3-2号煤层形成采空区面积为

159.17hm2（其中由炮采采煤形成的采空区分布于矿区东北及北部，

面积约 88.51hm2，其余为综采采空区），开采 4-2号煤层形成采空区

面积为 153.35hm2，采空区重叠后最大面积为 240.97hm2，采空高 2.1～

2.4m。现 3-2号煤层已全部开采完毕，4-2煤层的 4221-4303工作面

已开采完毕。

（三）现状开采范围、层位、实际生产能力

2024年计划开采 4302、4303工作面和 4304工作面开采范围见

表 2，计划动用资源量约 64.5万吨，采出资源量 60万吨，回采率 93%。

表 2 2024 年计划治理范围

2000国家大地坐标系

编

号
X（m） Y（m）

编

号
X

（m）
Y

（m）

1 4366483.368 37435756.738
2 4366763.533 37435735.081
3 4366789.777 37435916.581
4 4366505.114 37435948.811

4302工作面面积 5.2公顷

1 4366703.799 37435547.611
2 4366081.190 37435608.040
3 4366124.427 37435797.378
4 4366740.530 37435737.686

4303工作面面积 11.88公顷

1 4366332.751 37435395.087
2 4366354.498 37435587.160
3 4366078.132 37435608.387
4 4366057.510 37435426.250

4304工作面面积 5.1公顷
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（四）本年度开采计划

2024年计划继续对 4-2号煤层 4302、4303、4304工作面进行开

采，计划动用储量约 64.5万吨，采出资源量 60万吨，计划采区损失

率 7%，回采率 93%，开采回采率满足“三率”指标公告要求和开发

利用方案设计的采区回采率不低于 85%。

（五）征地情况

三星煤矿于 2021年复工，相关征地情况正在统计、汇总、执行，

目前尚未完成征地，故不涉及。

三、矿山土地损毁现状

（一）矿山土地损毁压占、塌陷单元分布特征、面积、地类

根据《鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿矿山地质环境

保护与土地复垦方案》，对矿山土地损毁压占、塌陷单元特征分述如

下：

矿区范围内存在 1处由灭火工程形成历史遗留的排土场，三星煤

矿至今开采 3-2号、4-2号煤层对应地表形成地下采空区，工业场地、

风井场地以及矿区道路已完全建成投入使用。根据矸石处理协议书，

本矿井矸石全部承包给鄂尔多斯市金水河煤炭有限责任公司处理，故

没有矸石堆放场。现介绍如下：

1、采空区

三星煤矿始建于 1993年，1994年正式投产，根据《储量核实报

告》及现场调查，截至目前开采 3-2号煤层形成采空区面积为

159.17hm2（其中由炮采采煤形成的采空区分布于矿区东北及北部，

面积约 88.51hm2，其余为综采采空区），开采 4-2号煤层形成采空区
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面积为 153.35hm2，采空区重叠后最大面积为 240.97hm2，采空高 2.1～

2.4m。现 3-2号煤层已全部开采完毕，4-2煤层的 4221-4303工作面

已开采完毕，计划开采开采 4302、4303工作面和 4304工作面，现状

条件下，在地表形成地裂缝，已全部回填治理。现状条件下地面沉陷

已稳定。

2、工业场地

工业场地（包括储煤棚、洗煤厂）位于井田中东部边界范围内，

占地面积 7.44hm2，场地内生产及辅助生产设施、行政生活福利设施

均比较完善，主、副井工业场地位于井田东侧井田境界内，缓坡斜井

亦在建于该场地内，在其东南隅。工业场地根据井口位置，功能要求，

外部运输及地形条件，采用连续布置方式，场区划分为行政福利区、

生产区和辅助生产区，土地利用类型主要为乔木林地、采矿用地其次

为裸土地。

3、风井场地

风井场地位于工业场地北西约 800m处，占地面积 0.19hm2，损

毁土地类型主要为乔木林地、其他草地其次为农村宅基地。

4、无主排土场

矿区 4号拐点西侧有 1处由灭火工程形成历史遗留的排土场，该

排土场为早期灭火工程排土形成的，该排土场占地面积为 6.27hm2，

形成 1个台阶，堆高为 10m左右，坡面角约 35°～45°，边坡及平台

已恢复植被，损毁土地类型为天然牧草地。

5、矿区道路

矿区道路是连接公路主要道路，长约 3.23km，路面宽 6.0m，混

凝土路面总占地面积 1.94hm2，损毁土地类型主要为农村道路。
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（二）各单元稳定性分析

1、现状已开采及治理情况

3-2号煤层已全部开采完毕，4-2煤层的 4221-4303工作面已开采

完毕，现状条件下，地表形成地裂缝已全部回填覆土治理。现状条件

下地面沉陷已稳定。

现状沉陷地质灾害承灾对象主要为影响区内的公路、过往车辆和

行人，以及采空区上部裂缝带地形地貌和土地植被资源。依据收集资

料，结合矿山地质环境现状调查，截止目前，评估区范围受采空沉陷

影响造成的直接经济损失小于 100万元，依据《矿山地质环境保护与

恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录 E“矿山地质环境

影响程度分级表”中规定，现状采空塌陷地质灾害对影响区造成的危

害程度轻，危险性小。

现状采空区上覆有较多的建筑设施、居民及其他厂矿设施等，据

现状调查，未发生地质灾害，但会受地面沉陷及地裂缝地质灾害影响，

影响程度较轻；现状地质灾害影响程度“较轻”。

2、排土场地质灾害现状分析

矿区内有 1处无主排土场，经现场调查，边坡及平台已进行了植

被恢复，目前边坡稳定，未见崩塌与滑坡灾害迹象，但是存在崩塌（滑

坡）地质灾害安全隐患，影响程度较轻；现状地质灾害影响程度“较

轻”。

3、矿区道路地质灾害现状分析

矿区道路部分位于已有的采空沉陷区内，目前未发生地质灾害，

但会受地面沉陷及地裂缝地质灾害影响，影响程度较轻；现状地质灾

害影响程度“较轻”。

4、工业场地地质灾害现状分析
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工业场地其周边无高陡边坡，且工业场地大部分处在安全煤柱保

护区内，仅有小部分位于已有的采空沉陷区内，据现状调查，未发生

地质灾害，但会受地面沉陷及地裂缝地质灾害影响，影响程度较轻；

现状地质灾害影响程度“较轻”。

5、风井场地地质灾害现状分析

风井场地位于已有的采空沉陷区内，会受地面沉陷及地裂缝地质

灾害影响，据现状调查，未发生地质灾害，但会受地面沉陷及地裂缝

地质灾害影响，影响程度较轻；现状地质灾害影响程度“较轻”。

综上分析，现状条件采空区范围存在地面沉陷地质灾害，对区内

的公路、过往车辆、行人、建筑设施以及地形地貌和土地植被等危害

小，综合确定现状地面沉陷区地质灾害影响程度为较轻；工业场地、

风井场地、排土场、矿区道路地质灾害影响程度为较轻；评估区其他

地区地质灾害不发育。

（三）各单元本年度新增拟损毁土地分布、面积、地类等分析

2024年计划开采 4302工作面 5.2公顷、4303工作面 11.88公顷

和 4304工作面 5.1公顷；开采损毁地类有 0301乔木林地，0305灌木

林地、0401天然牧草地、1006农村道路、1202设施农用地、1206裸

土地、1104坑塘水面等，各单元详述如下：

4302、4303、4304工作面 2024年计划开采面积共计 22.18公顷，

拟损毁 0301乔木林地 12823.32平方米，0305灌木林地 17429.62平

方米，0401天然牧草地 163859.81平方米，1006农村道路 4467.06平

方米，1202设施农用地 1815.74平方米，1206裸土地 18250.99平方

米，1104坑塘水面 3112.2平方米，共计损毁土地 22.18公顷。
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四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

（一）矿山地质环境治理及土地复垦现状

2021年度种植樟子松 120棵；建设矿井水处理站及蓄水池；保

水开采方案编制；裂缝治理和垃圾清理；矿区工业广场硬化 4800平

方米，厚度 25厘米；进矿道路两侧种植樟子松 216棵，高度 4~4.5

米。

2022年进矿道路两侧种植樟子松 216棵，高度 4~4.5米；岩移监

测、水文地质监测和矿区环境因素指标监测；编制环境保护与土地复

垦方案、环境评价报告；塌陷治理、垃圾清理和地面塌陷治理范围内

电杆加固。

2023年度种植樟子松 800 颗，在采空区上方设置地面实时监测

监控系统、岩移监测、塌陷治理、垃圾清理、地面塌陷治理范围内电

杆加固，矿区工业广场硬化 12300平方米，厚度 25厘米。

2024年度补种植樟子松 103颗，对采空区进行充填治理，注浆

量 52017立方米，岩移监测、塌陷治理、垃圾清理、地面塌陷治理范

围内电杆加固，设置警示牌板。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

4302工作面监测结果

沉降数据于 2023年 11月 15日首次观测，2024年 08月 27日最

后一次观测。通过煤矿 4302工作面地表面的大量外业观测资料和内

业的整理分析已取得较全面的研究成果。除掌握了一般移动变形规律

还取得了地表移动变形的定量参数，主要研究成果如下总结所述。

1．回采过程中有关参数

求得起动距 L=0.2H或回采面积达到 40Hm2时地面开始移动；
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超前影响角ω=70°41’24’’或 L2=0.13H；

最大下沉速度滞后角φ=74°55’53’’或 L3=0.3H。

2．地表移动的角量参数

因煤层倾角小于一度，故按水平煤层并取其平均值,综合边界角

β0=γ0=δ0=80°22’42’’；综合移动角β=γ=δ=79°；充分采

动角ψ1=ψ2=ψ3=ψ4=66°23’46’’；最大下沉影响角θ=58°49’

27’’，K=tgφ/2=0.55。松散层移动角φ=55°11’00’’；基岩移

动角β=γ=δ=73°36’38’’。

3.地表下沉特征

4302工作面开采的地表下沉最大值平均为 432mm，下沉系数 q

为 0.004/m；最大倾斜为 imax=3.84mm/m；最大水平移动为 Umax=

51.966mm；最大曲率 K0max=1.767mm/m，最大水平变形为ε

0max=4.16mm/m。

4303工作面监测结果

沉降数据于 2024年 06月 21日首次观测，2025年 01月 11日最

后一次观测。通过煤矿 4303工作面地表面的大量外业观测资料和内

业的整理分析已取得较全面的研究成果。除掌握了一般移动变形规律

还取得了地表移动变形的定量参数，主要研究成果如下总结所述。

1．回采过程中有关参数

求得起动距 L=0.2H或回采面积达到 35Hm2时地面开始移动；

超前影响角ω=79°14’17’’或 L2=0.19H；

最大下沉速度滞后角φ=75°25’33’’或 L3=0.26H。

2．地表移动的角量参数

因煤层倾角小于一度，故按水平煤层并取其平均值,综合边界角

β0=γ0=δ0=72°38’46’’；综合移动角β=γ=δ=69°08’45’’；
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充分采动角ψ1=ψ2=ψ3=ψ4=64°43’20’’；最大下沉影响角θ

=78°59’47’’，K=tgφ/2=0.58。松散层移动角φ=φ=45°；基岩

移动角β=γ=δ=79°06’44’’。

3.地表下沉特征

4303工作面开采的地表下沉最大值平均为 469mm，下沉系数 q

为 0.003/m；最大倾斜为 imax=6.14mm/m；最大水平移动为

Umax=-477mm；最大曲率 K0max=0.74mm/m,最大水平变形为ε

0max=34.790mm/m

（三）以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

根据《鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿矿山地质环境

保护与土地复垦方案》，对治理区分述如下：

1、已治理已验收

主要是对矿山 2011年 10月—2015年 3月开采影响范围，具体

治理工程如下：该矿定期对采空区进行巡查，地裂缝已及时回填；工

业场地已硬化，周边道路已绿化。根据验收文件，治理面积 72.83hm2。

对矿山 2015年 4月至 2022年 12月开采影响范围，治理工程内

容包括采空区地表变形监测，采空区影响范围设立警示牌，拆除清理

废弃建筑物，采空区地裂缝回填、平整、植树、种草植被恢复等，治

理面积为 71.62hm2。

截至 2022年 12月共计验收治理面积为 144.4571hm2。

2、已治理未验收

三星煤矿现状沉陷区面积为 27.57hm2，根据现场调查已对沉陷区

裂缝进行了回填治理，未进行验收。

（四）以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

根据《鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿矿山地质环境
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保护与土地复垦方案》，2015年 3月 15日，鄂尔多斯市国土资源局

组织相关专家对三星煤矿（2011年 10月—2015年 3月）的矿山地质

环境治理工程进行了实地验收，验收结果为通过。

2023年 8月 21日，鄂尔多斯市伊金霍洛旗自然资源局组织有关

专家对三星煤矿 2015年 4月至 2022年 12月实施的矿山地质环境治

理区域进行实地验收，验收结果为通过。

三星煤矿于 2021年复工，三星煤矿目前不涉及还地项目。

五、《方案》治理工作部署

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的

工程、难易程度等实际情况，确定近期（2022年 9月～2027年 8月）

年度实施计划。

第一年（2022年 9月～2023年 8月）

在已有采空区及近期新增采空区外围设置警示牌及永久界庄；对

已有采空沉陷区、五年内预测塌陷、沉陷区、排土场边坡、工业场地、

风井场地、矿区道路、采空区上覆所有公路（包府、边贾、宝山、伊

泰运煤路）、建筑设施及居民点进行地质灾害监测；对含水层进行监

测；对地形地貌景观进行监测；水土环境污染进行监测；

第二年（2023年 9月～2024年 8月）

对已有采空沉陷区、五年内预测塌陷、沉陷区、排土场边坡、工

业场地、风井场地、矿区道路、采空区上覆所有公路（包府、边贾、

宝山、伊泰运煤路）、建筑设施及居民点进行地质灾害监测；对含水

层进行监测；对地形地貌景观进行监测；水土环境污染进行监测；

第三年（2024年 9月～2025年 8月）

对已有采空沉陷区、五年内预测塌陷、沉陷区、排土场边坡、工

业场地、风井场地、矿区道路、采空区上覆所有公路（包府、边贾、
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宝山、伊泰运煤路）、建筑设施及居民点进行地质灾害监测；对含水

层进行监测；对地形地貌景观进行监测；水土环境污染进行监测；

第四年（2025年 9月～2026年 8月）

对已有采空沉陷区、五年内预测塌陷、沉陷区、排土场边坡、工

业场地、风井场地、矿区道路、采空区上覆所有公路（包府、边贾、

宝山、伊泰运煤路）、建筑设施及居民点进行地质灾害监测；对含水

层进行监测；对地形地貌景观进行监测；水土环境污染进行监测；

第五年（2026年 9月～2027年 8月）

对已有采空沉陷区、五年内预测塌陷、沉陷区、排土场边坡、工

业场地、风井场地、矿区道路、采空区上覆所有公路（包府、边贾、

宝山、伊泰运煤路）、建筑设施及居民点进行地质灾害监测；对含水

层进行监测；对地形地貌景观进行监测；水土环境污染进行监测。

六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、2025 年度矿山地质环境治理计划

（1）2025年治理范围

2025年计划开采煤层 4-2中的 4304工作面和 4305工作面，开采

范围详见表 3；计划动用煤炭资源量 64.5万吨，采出煤炭资源量 60

万吨，开采回采率 93%。

表 3 2025 年计划治理范围

2000国家大地坐标系

编

号
X（m） Y（m）

编

号

X
（m）

Y
（m）

1 4366765.741 37435540.598
2 4366354.498 37435587.160
3 4366332.751 37435395.087
4 4366733.571 37435349.706

4304工作面面积 7.9公顷
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1 4368363.758 37433235.628
2 4367988.842 37433776.041
3 4367833.553 37433668.308
4 4368196.304 37433145.123

4305工作面面积 12.24公顷

（2）2025年矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

对煤矿现状塌陷坑和预测开采期间发生的地面塌陷灾害进行治

理，对地面塌陷坑进行回填，在塌陷坑附近设立警示牌，2025年治

理现状塌陷裂缝回填面积为 20.14公顷。

2025年 3月—9月底完成 4304、4305工作面完成塌陷区裂隙治

理及复垦区种植。

2025年 9月—12月底完成 4304、4305工作面塌陷区裂隙治理及

电杆维护费。

2025年 3月—12月底完成排矸费、危废物处置费、环保排污费、

环保检测费、垃圾清运费，费用化工程维修，水文地质监测，地形地

貌变化监测，矿井水、生活水处理工程，大气治理项目，粉尘治理工

程。

（3）2024年基金使用情况

2024年矿山地质环境治理与土地复垦计提基金 209.67万元，计

提取 146.77万元，截至 2024年底矿山地质环境治理与土地复垦基金

余额为 62.9万元。



18

图 2 基金备案表

2、2025 年度矿山地质环境治理计划

2025年计划开采 4304工作面、4305工作面，对煤矿现状塌陷坑

和预测开采期间发生的地面塌陷灾害进行治理，对地面塌陷坑裂隙治

理、电杆维护费及复垦区种植，2025年治理现状塌陷裂缝回填面积

为 20.14公顷。
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2025年计划治理范围详见表 3。

2000国家大地坐标系

编

号
X（m） Y（m）

编

号

X
（m）

Y
（m）

1 4366765.741 37435540.598
2 4366354.498 37435587.160
3 4366332.751 37435395.087
4 4366733.571 37435349.706

4304工作面面积 7.9公顷

1 4368363.758 37433235.628
2 4367988.842 37433776.041
3 4367833.553 37433668.308
4 4368196.304 37433145.123

4305工作面面积 12.24公顷

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

1、观测线的设计

设计依据：取井下保守移动角 75度为设计依据，风积砂层 45度，

来设计本观测站，控制点在观测点之外设置 4个，（见平面图及剖面

图），倾向观测为全盆地观测，观测线走向长度为 323米,倾向长度

为 313米（两条），观测点间距 13米。预计观测点数 78个。

2、观测点结构

观测点结构，见图 3。
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图 3 观测点结构

观测点采用∮18的螺纹钢筋埋设而成，埋深 1.2米，直径 180mm。

钢筋顶部用钢锯作 2-4mm的十字标志。露出地面 50mm.。

3、观测站联测方法和日常观测工作包括使用仪器观测方法和精

度要求观测站在设置 10-15天后，进行观测。

连接测量

根据矿区地面控制网和观测站位置及地形情况，按照【规程】对

近井点的测量要求，用敷设导线的方法，测定观测线一个控制点的平

面坐标和高程，其余控制点用 5秒导线测量。

全面测量

地表移动前和稳定后的全面测量必须独立进行两次，其时间间隔

不超过 5-7天，在整个活跃期内，其间隔时间按 T=H/6c(c为回采工

作面的推进速度)计算。

（3）巡视测量

在走向观测线上采空区上方选择几个观测点进行定期的水准测

量，当某一点的累计下沉量大于 10mm时，即可认为地表已开始移动，
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进行第一次全面观测。

在进行上述各项测量工作的同时，必须记录地表、地质、采矿、

及水文地质等变化情况，主要是地表裂缝位置及要素，工作面的推进

位置，采出煤层厚度、倾角和顶板跨落情况。

对控制点的高程必须定期检查其间隔时间为一月。

地表移动过程中的测量工作尽可能在一日内完成，最多不超过两

天。

（4）观测方法及精度要求

采用拓普康 RTK观测，水准加密方法测量。用 RTK测量 4-5天，

用水准仪加密一次高程测。

（三）经费投入和基金缴存、提取计划

2025年矿山地质环境治理与土地复垦计提基金 500万元，计提

取 500万元，2025年矿山地质环境治理与土地复垦计划使用 500万

元。

（四）治理工程实施方式与时间安排

2025年 3月—12月底完成 4304、4305工作面完成塌陷区裂隙治

理及复垦区种植。

2025年 3月—6月底完成 4304、4305工作面塌陷区裂隙治理及

电杆维护费。

2025年 3月—12月底完成绿色矿山建设相关的各种设计、方案、

报告、环保检测费、垃圾清运费，费用化工程维修，水文地质监测，

地形地貌变化监测，矿井水、生活水处理工程，大气治理项目，粉尘

治理工程。

（五）组织机构及保障措施

为保证矿山地质环境与土地复垦工作的顺利开展和有力推进，三
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星煤矿成立以总经理为主要负责人，各部门负责人为成员的矿山地质

环境与土地复垦工作小组，制定矿山地质环境与土地复垦的规划，控

制矿山地质环境与土地复垦工作实施进度、周期和资金落实。并按照

规划确定的目标任务，有序推进矿山地质环境与土地复垦工作，尽早

《矿山地质环境与土地复垦方案》中的环境治理和土地复垦，贯彻落

实“边开采，边治理”的发展理念。

矿山地质环境与土地复垦工作小组成员名单：

组 长：田万青

副组长：刘国利 丛龙海

成 员：闫志建 杨 帅 王智伟 张 磊 丁青山 高建平

张飞宇 朱 昆

保障机制

建立和完善矿山地质环境与土地复垦工作责任制，分解目标和任

务，落实责任，分工合作，确保责任、措施、投入“三到位”。

加强矿山地质环境与土地复垦工作专班队伍建设、增加充实各行

人员，建立信息报送和调度工作制度，于每月 5 日、15 日、25 日

前向负责人报送进展情况。
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