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程度等实际情况，确定近期年度复垦实施计划；

2020 年 9 月～2021 年 8 月：对现状未治理及新增裂缝回填平整

后的区域按照土地复垦方向进行植被重建；

2021 年 9 月～2022 年 8 月：对排矸公路区域进行土地翻耕和植

被重建，并对已复垦植被进行监测管护；

2022 年 9 月～2023 年 8 月：对裂缝回填区域进行植被重建，并

对已复垦植被进行监测管护；

2023 年 9 月～2024 年 8 月：对裂缝回填区域进行植被重建，并

对已复垦植被进行监测管护；

2024 年 9 月～2025 年 8 月：对裂缝回填区域进行植被重建，并

对已复垦植被进行监测管护。

3.工程措施

地面塌陷区：主要采取设置警示牌、表土剥离、裂缝回填平整；

4.复垦方向及地类

根据复垦适宜性评价结果，综合考虑生态环境、政策因素、矿区

多年治理经验及当地群众的建议，确定项目复垦责任范围最终复垦方

向为：恢复原有耕地、林地、草地，增加植被覆盖度，改善矿区生态

环境，提高土地利用率、增加土地收益；考虑到矿区实际情况，对原

为交通和水利用地的区域复垦为原地类；区内村庄已全部搬迁并拆除，

将村庄用地全部复垦为草地。

六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

1.矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

（1）地质环境治理工作计划

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的

工程量、难易程度等实际情况，确定 2025 年度实施计划。

2025 年 1月～2025 年 12 月：塌陷区周边预计设置警示牌 10块，




















